

Baumaßnahmen Radverkehr 2023-2024

Abteilung Verkehrsplanung, Straßenwesen
Stadt Hameln

Berliner Platz Umbau Radverkehr


Neubau Radweg Ostseite/
Teil der Einrichtung einer
durchgängigen Radroute vom
Bahnhof zum Ada-Lessing-Park
Umsetzung: ab Q2 2024

In 2023 in diesem
Rahmen umgesetzt wird:
Maßnahme 1) Stadt und Land
Neuer Radfahrstreifen Ostseite zwischen
Unterführung DB und Schmiedestr.




Umbau Kreuzstraße Radweg

Maßnahme. 1.) Stadt und Land
Neubau Radweg Ostseite zwischen
Unterführung und Schmiedestraße.
Teil der Einrichtung einer durchgängigen
Radroute vom Bahnhof zum Ada-Lessing-Park
Umsetzung: ab Q3 2023



Umbau Kreuzung Erichstraße/Gröninger Radverkehr

Maßnahme 3.) Stadt und Land – Rad und Fußgängerfreundlicher
Umbau des Kreuzungsbereiches Umsetzung: ab Q2 2023



Erneuerung Radweg Erichstraße West

Maßnahme 4.) Stadt und Land – Sanierung und Verbreiterung gemeinsamer Fuß- und Radweg in zwei Richtungen (direkter Anschluss an Maßn. 5)
Umsetzung: ab Q2 2023





Klütstraße Erneuerung Schutzstreifen Südseite

Maßnahme 5.) Stadt und Land

Erneuerung und Verbreiterung Schutzstreifen Südseite zw. Breslauer Allee-Roseplatz

Umsetzung: Q3/2023



Neubau Radweg Hamel

Maßnahme 6.) Stadt und Land

Neubau Radweg/Verlängerung der Radroute an der Hamel parallel Hastenbecker Weg
Umsetzung: 2024



Weserradweg- Neubau bei JHG

Maßnahme b.) Jugendherberge bis Upnor /
Radnetz Deutschland

Neubau Radweg parallel Fischbecker Landstr

Umsetzung: ab Q4 2023



Abbildung 43: Ufer der Weser, auf das der Weser-Radweg verlegt werden soll, Blickrichtung stadteinwärts. Foto: Weinkopf




Abbildung 42: Schematische Darstellung der geplanten Verlegung des Weser-Radweges auf dem Teilstück von der Jugendherberge bis zum Upnor-Gelände

Weserradweg-Sanierung Wehrbergen Ost

Maßnahme d.) Wehrbergen Ost / Radnetz Deutschland

Sanierung/Verbreiterung Radweg neben Hauptstr.

Richtung Wehrbergen

Umsetzung: ab Q3 2023




Abbildung 26: Ausbaubereich "Wehrberger Warte / Wehrbergen Ost". Foto: Cima

Weserradweg-Sanierung Wehrbergen West

Maßnahme f.) Wehrbergen West / Radnetz Deutschland

Grundsaniierung Wirtschaftsweg

Westlich Wehrbergen

In Q2 2023 fertig gestellt



Abbildung 59: Oberflächenschäden im Ausbaubereich. Foto: Weinkopf



Ausbau Radweg Reher Weg

Maßnahme 2.) Stadt und Land – Umbau Südseite auf Zwei-Richtungs-Radweg

Umsetzung: ab Q4 2023

